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COMUNE DI FRONT Cronoprogramma Costruzione di passerella pedonale

sul Torrente Malone

Mese esecuzione lavori

Data esecuzione lavori
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1.OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA

1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, 

ecc. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1c) Tracciamenti 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. SCAVI PER REALIZZAZIONE DELLE SPALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2a) Fornitura e stoccaggio materiali e mezzi, rimozioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2b) Scarifica pavimentazione e scavo di sbancamento per 

abbassamento del piano campagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2c) Trasporti in cantiere ed a discarica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2d) Formazione di pista di accesso all'alveo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2e) Deviazione locale dell'acqua di deflusso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2f) Rimozione dei massi da scogliera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2g) Scavo in trincea fino al piano di fondazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2h) Sistemazione del materiale estratto entro l'area di cantiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
3. REALIZZAZIONE DELLE SPALLE IN C.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3a) Fornitura e stoccaggio ferri d'armatura e casserature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

3b) Posizionamento gabbia d'armatura fondazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

3c) Posizionamento casseri per il getto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3d) Getto dei plinti di fondazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3e) Disarmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3f) Messa in opera ferri paramento verticale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3g) Posizionamento casseri per il getto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3h) Getto paramenti verticali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3i) Disarmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3l) Messa in opera ferri di plinto d'ancoraggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3m) Posizionamento casseri per il getto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3n) Getto dei plinti d'ancoraggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3o) Disarmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. FORMAZIONE E MESSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4a) Trasporto in cantiere ed assemblaggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4b) Realizzazione e completamento ancoraggi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4c) Varo della passerella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4d) Tesatura delle funi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4e) Formazione parapetto e piano di calpestio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FORMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA PASSERELLA 

E RIPRISTINO DELLE SPONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5a) Sistemazione terreno su accesso sponda destra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5b) Ripristino pavimentazione sponda sinistra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5c) Ricollocamento segnaletica verticale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5d) Sistemazione finale materiale movimentato in alveo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. OPERE FINALI E SMONTAGGIO CANTIERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6a) Prove di carico su impalcato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6b) Opere finali e di completamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6c) Smontaggio cantiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

marzo aprile



COMUNE DI FRONT Cronoprogramma Costruzione di passerella pedonale

sul Torrente Malone

Mese esecuzione lavori

Data esecuzione lavori

n° giorno

1.OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA

1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, 

ecc.

1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza

1c) Tracciamenti

2. SCAVI PER REALIZZAZIONE DELLE SPALLE

2a) Fornitura e stoccaggio materiali e mezzi, rimozioni

2b) Scarifica pavimentazione e scavo di sbancamento per 

abbassamento del piano campagna

2c) Trasporti in cantiere ed a discarica

2d) Formazione di pista di accesso all'alveo

2e) Deviazione locale dell'acqua di deflusso

2f) Rimozione dei massi da scogliera

2g) Scavo in trincea fino al piano di fondazione

2h) Sistemazione del materiale estratto entro l'area di cantiere

3. REALIZZAZIONE DELLE SPALLE IN C.A.

3a) Fornitura e stoccaggio ferri d'armatura e casserature

3b) Posizionamento gabbia d'armatura fondazione

3c) Posizionamento casseri per il getto

3d) Getto dei plinti di fondazione

3e) Disarmo

3f) Messa in opera ferri paramento verticale

3g) Posizionamento casseri per il getto

3h) Getto paramenti verticali

3i) Disarmo

3l) Messa in opera ferri di plinto d'ancoraggio

3m) Posizionamento casseri per il getto

3n) Getto dei plinti d'ancoraggio

3o) Disarmo

4. FORMAZIONE E MESSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA

4a) Trasporto in cantiere ed assemblaggio

4b) Realizzazione e completamento ancoraggi

4c) Varo della passerella

4d) Tesatura delle funi

4e) Formazione parapetto e piano di calpestio

5. FORMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA PASSERELLA 

E RIPRISTINO DELLE SPONDE

5a) Sistemazione terreno su accesso sponda destra

5b) Ripristino pavimentazione sponda sinistra

5c) Ricollocamento segnaletica verticale

5d) Sistemazione finale materiale movimentato in alveo

6. OPERE FINALI E SMONTAGGIO CANTIERE

6a) Prove di carico su impalcato

6b) Opere finali e di completamento

6c) Smontaggio cantiere

2
0

-a
p

r

2
1

-a
p

r

2
2

-a
p

r

2
3

-a
p

r

2
4

-a
p

r

2
5

-a
p

r

2
6

-a
p

r

2
7

-a
p

r

2
8

-a
p

r

2
9

-a
p

r

3
0

-a
p

r

0
1

-m
a

g

0
2

-m
a

g

0
3

-m
a

g

0
4

-m
a

g

0
5

-m
a

g

0
6

-m
a

g

0
7

-m
a

g

0
8

-m
a

g

0
9

-m
a

g

1
0

-m
a

g

1
1

-m
a

g

1
2

-m
a

g

1
3

-m
a

g

1
4

-m
a

g

1
5

-m
a

g

1
6

-m
a

g

1
7

-m
a

g

1
8

-m
a

g

1
9

-m
a

g

2
0

-m
a

g

2
1

-m
a

g

2
2

-m
a

g

2
3

-m
a

g

2
4

-m
a

g

2
5

-m
a

g

2
6

-m
a

g

2
7

-m
a

g

2
8

-m
a

g

2
9

-m
a

g

3
0

-m
a

g

3
1

-m
a

g

0
1

-g
iu

0
2

-g
iu

0
3

-g
iu

0
4

-g
iu

0
5

-g
iu

0
6

-g
iu

0
7

-g
iu

5
0
°

5
1
°

5
2
°

5
3
°

5
4
°

5
5
°

5
6
°

5
7
°

5
8
°

5
9
°

6
0
°

6
1
°

6
2
°

6
3
°

6
4
°

6
5
°

6
6
°

6
7
°

6
8
°

6
9
°

7
0
°

7
1
°

7
2
°

7
3
°

7
4
°

7
5
°

7
6
°

7
7
°

7
8
°

7
9
°

8
0
°

8
1
°

8
2
°

8
3
°

8
4
°

8
5
°

8
6
°

8
7
°

8
8
°

8
9
°

9
0
°

9
1
°

9
2
°

9
3
°

9
4
°

9
5
°

9
6
°

9
7
°

9
8
°

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aprile maggio giugno



COMUNE DI FRONT Cronoprogramma Costruzione di passerella pedonale

sul Torrente Malone

Mese esecuzione lavori

Data esecuzione lavori

n° giorno

1.OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA

1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, 

ecc.

1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza

1c) Tracciamenti

2. SCAVI PER REALIZZAZIONE DELLE SPALLE

2a) Fornitura e stoccaggio materiali e mezzi, rimozioni

2b) Scarifica pavimentazione e scavo di sbancamento per 

abbassamento del piano campagna

2c) Trasporti in cantiere ed a discarica

2d) Formazione di pista di accesso all'alveo

2e) Deviazione locale dell'acqua di deflusso

2f) Rimozione dei massi da scogliera

2g) Scavo in trincea fino al piano di fondazione

2h) Sistemazione del materiale estratto entro l'area di cantiere

3. REALIZZAZIONE DELLE SPALLE IN C.A.

3a) Fornitura e stoccaggio ferri d'armatura e casserature

3b) Posizionamento gabbia d'armatura fondazione

3c) Posizionamento casseri per il getto

3d) Getto dei plinti di fondazione

3e) Disarmo

3f) Messa in opera ferri paramento verticale

3g) Posizionamento casseri per il getto

3h) Getto paramenti verticali

3i) Disarmo

3l) Messa in opera ferri di plinto d'ancoraggio

3m) Posizionamento casseri per il getto

3n) Getto dei plinti d'ancoraggio

3o) Disarmo

4. FORMAZIONE E MESSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA

4a) Trasporto in cantiere ed assemblaggio

4b) Realizzazione e completamento ancoraggi

4c) Varo della passerella

4d) Tesatura delle funi

4e) Formazione parapetto e piano di calpestio

5. FORMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA PASSERELLA 

E RIPRISTINO DELLE SPONDE

5a) Sistemazione terreno su accesso sponda destra

5b) Ripristino pavimentazione sponda sinistra

5c) Ricollocamento segnaletica verticale

5d) Sistemazione finale materiale movimentato in alveo

6. OPERE FINALI E SMONTAGGIO CANTIERE

6a) Prove di carico su impalcato

6b) Opere finali e di completamento

6c) Smontaggio cantiere
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COMUNE DI FRONT Cronoprogramma Costruzione di passerella pedonale

sul Torrente Malone

Mese esecuzione lavori

Data esecuzione lavori

n° giorno

1.OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA

1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, 

ecc.

1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza

1c) Tracciamenti

2. SCAVI PER REALIZZAZIONE DELLE SPALLE

2a) Fornitura e stoccaggio materiali e mezzi, rimozioni

2b) Scarifica pavimentazione e scavo di sbancamento per 

abbassamento del piano campagna

2c) Trasporti in cantiere ed a discarica

2d) Formazione di pista di accesso all'alveo

2e) Deviazione locale dell'acqua di deflusso

2f) Rimozione dei massi da scogliera

2g) Scavo in trincea fino al piano di fondazione

2h) Sistemazione del materiale estratto entro l'area di cantiere

3. REALIZZAZIONE DELLE SPALLE IN C.A.

3a) Fornitura e stoccaggio ferri d'armatura e casserature

3b) Posizionamento gabbia d'armatura fondazione

3c) Posizionamento casseri per il getto

3d) Getto dei plinti di fondazione

3e) Disarmo

3f) Messa in opera ferri paramento verticale

3g) Posizionamento casseri per il getto

3h) Getto paramenti verticali

3i) Disarmo

3l) Messa in opera ferri di plinto d'ancoraggio

3m) Posizionamento casseri per il getto

3n) Getto dei plinti d'ancoraggio

3o) Disarmo

4. FORMAZIONE E MESSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA

4a) Trasporto in cantiere ed assemblaggio

4b) Realizzazione e completamento ancoraggi

4c) Varo della passerella

4d) Tesatura delle funi

4e) Formazione parapetto e piano di calpestio

5. FORMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA PASSERELLA 

E RIPRISTINO DELLE SPONDE

5a) Sistemazione terreno su accesso sponda destra

5b) Ripristino pavimentazione sponda sinistra

5c) Ricollocamento segnaletica verticale

5d) Sistemazione finale materiale movimentato in alveo

6. OPERE FINALI E SMONTAGGIO CANTIERE

6a) Prove di carico su impalcato

6b) Opere finali e di completamento

6c) Smontaggio cantiere
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